
Дополнительное соглашение № 1 

К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА №22/2023 от 07.08.2023г.  
 

г. Москва                                                                                                      «__» _________2023 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройИзоляция» (ООО  
«СпецСтройИзоляция»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального 
директора Чекушкина И.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, Товарищество 
собственников жилья «Коломенская усадьба» (ТСЖ «Коломенская усадьба») именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя правления Агаповой Светланы Николаевны, с 
другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 
дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к договору подряда №22/2023 от 07.08.2023г.  
(далее – «Договор») о нижеследующем:  

В ходе проведения гидроизоляционных работ выявлены участки, ранее не включенные в 
стоимость «Договора» - скрытые работы. С целью выполнения работ, требующих 
дополнительного финансирования: 

1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить 
дополнительные работы, не предусмотренные Договором согласно Приложению №1 к 
настоящему Дополнительному соглашению. 

2. Стоимость выполненных Работ рассчитывается на основании зафиксированных единичных 
расценок указанных в Приложении №1 к настоящему Дополнительному соглашению и 
составляет  994 000,00 (Девятьсот девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том 
числе НДС - 20%  165 666,67 (Сто шестьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) 
рублей 67 копеек.  

3. Состав работ и цена за единицу измерения определяется в Приложении № 1 к настоящему 
Дополнительному соглашению. 

4. Подрядчиком объемы работ, определенны  Актами формы № КС-2 и справкой по форме № 
КС-3, в соответствии с условиями Договора. 

5. Дата начала работ – в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания дополнительного 
соглашения.  

6. Срок выполнения работ 2 (две) недели с даты начала производства работ. 
7. После подписания настоящего Дополнительного соглашения все предыдущие письменные 

и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному 
Дополнительному соглашению, утрачивают юридическую силу. 

8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

9. К настоящему Дополнительному соглашению прилагается и является его неотъемлемой 
частью:  
Перечень приложений: 
Приложение № 1 - Протокол согласования объёма работ и цены договора. 
 

10. Юридические адреса и реквизиты Сторон: 
  

Подрядчик:  
ООО «СпецСтройИзоляция» 

Адрес: 141205, Московская область, г. Пушкино,                     
ул. Набережная, д.2а, пом.343, оф.1 

ИНН/КПП 5038157320 / 503801001 

ОГРН 1215000013579 

р/с 40702810902580003633 

в АО «АЛЬФА-БАНК» 

к/с 30101810200000000593 

БИК 044525593 

ОКПО 47188844 

Тел: +7 (495) 748-81-99 +7 (965) 346-88-99,  

Генеральный директор 

 

______________________/Чекушкин И.В./ 
М.П. 

Заказчик: 
ТСЖ «Коломенская усадьба» 

Адрес: 115487, Москва, проспект Андропова, д. 42, корп. 1 
ИНН 7725681261   КПП 772501001 

ОГРН 1177746538969 

р/с 40703810638000007044 

в ПАО «СБЕРБАНК», 
к/с 30101810400000000225 

БИК  044525225 

tsg-andr42@yandex.ru 

Тел.: +7 (499) 504-13-19, +7(915) 291-46-73 

 

Председатель Правления ТСЖ 

 

________________________/Агапов С. Н./ 
М.П. 

 

mailto:tsg-andr42@yandex.ru

